
2. Fortschreibung des Vorarlberger Abfallwirtschaftsplans (Vbg AWP) inkl. Strategischer Umweltprüfung (SUP) - Ablaufgrafik

AW ... Abfallwirtschaft UW ... Umwelt Def. ... Definition Disk. ... Diskussion Vbg ... Vorarlberg(er) Grafik: K. Arbter, 2006
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Prozessplanung
Definition SUP-Rahmen, 
Prozessschritte, Zeit- und 
Ablaufplan, Beteiligung, 

Rollen- und 
Aufgabenteilung

Methodische Inputs 
Zieldefinition

Vorschläge
Zieldefinition Vbg AWP

SUP-Internetseite auf www.vorarlberg.at/abfallwirtschaftsplan (Prozessinfos, Workshopprotokolle und Vbg AWP samt Umwelt- und Erläuterungsbericht)
sowie 

öffentliche Auflage in der Abteilung Abfallwirtschaft (VIe) und bei den Bezirkshauptmannschaften

Workshop 1:
30.6.05

Prozessstart
Infos über SUP-Prozess, 

Teambildung, 
"Spielregeln"

Zieldefinition Vbg AWP

Workshop 2: 6.+7.9.05
Disk. Ist-Zustand 1

Def. Untersuchungs-
rahmen inkl.  

Bewertungsmethode, 

Def. Rahmenbe-
dingungen für Szenarien 

sowie Vorgangsweise 
Szenarienentwicklung, 
Def. Trend-Szenario

Workshop 3: 
4.+5.10.05

Disk. Ist-Zustand 2

Disk. Bewertung Trend-
Szenario, 

Feinjustierung 
Bewertungsmethode, 

Def. Szenarien 

Workshop 4: 
15.+16.11.05

Disk. Bewertung d. 
Szenarien, 

Optimierung der 
Szenarien

Workshop 5: 
20.+21.12.05

Disk. Bewertung d. 
optimierten Szenarien,

Weitere Optimierung 
der Szenarien

Stellungnahmen zu den 
Berichten durch SUP-

Team

2 Monate
Ende IV - Ende VI/05

2 Monate
Anfang VII - Anfang IX/05

1 Monat
Anfang IX - Anfang X/05

Workshop 1
30.6.05

Workshop 2
6.+7.9.05

Workshop 3
4.+5.10.05

1,5 Monate
Anfang X - Mitte XI/05

Workshop 4
15.+16.11.05

1 Monat
Mitte XI - Mitte XII/05

Workshop 5
20.+21.12.05

1,5 Monate
Ende XII/05 - 
Anfang II/06

1 Monat
Ende V - Ende VI/06 Herbst 2006

Methodische Inputs 
Ist-Zustandsanalyse, 

Untersuchungsrahmen 
inkl. Bewertungsmethode 

(Scoping), 
Szenarienentwicklung  

Analyse + Grobbewertung
Ist-Zustand Vbg AW,

Vorschläge Unter-
suchungsrahmen inkl. 
Bewertungsmethode, 

Vorschläge 
Rahmenbedingungen für 

Szenarien, 
Vorschlag Trend-

Szenario 

Methodische Inputs 
Szenarienentwicklung, 
Bewertungsmethode

Szenarienbewertung 
1. Durchgang, 

Vorschläge 
Szenarienoptimierung 

Methodische Inputs 
Monitoring

Szenarienbewertung  
2. Durchgang (Bewertung 

der optimierten 
Szenarien)

Überarbeitung Berichte: 
Entwurf zum Vbg AWP, 

Umwelt- und 
Erläuterungsbericht 

(Rohversion 2)

Berichte: 
Entwurf zum Vbg AWP, 

Umwelt- und 
Erläuterungsbericht 

(Rohversion 1) 

Stellungnahmerunde zum 
Entwurf des Vbg AWP samt 

Umwelt- und 
Erläuterungsbericht 

Verfeinerung Analyse + 
Grobbewertung Ist-
Zustand Vbg AW,

Bewertung Trend-
Szenario, 

Vorschlag Szenarien 

Methodische Inputs 
Szenarienoptimierung 
(z. B. Integration von 

Kompensations-
maßnahmen)

Methodische Inputs 
Entwurf zum Vbg AWP, 

Umwelt- und 
Erläuterungsbericht, 

Textbeitrag zum 
Prozessablauf

Ankündigung in 
Regionalmedien 

Ankündigung  in 
Regionalmedien

Entwurf 
Zusammenfassende 

Erklärung

Workshop 6: 
31.1.+1.2.06

Disk. Bewertung d. 
weiter optimierten 

Szenarien,

Konsensfindung zum 
Entwurf des Vbg AWP 

Vereinbarung Monitoring

Szenarienbewertung 
3. Durchgang (Bewertung 

der weiter optimierten 
Szenarien)

Zusammenfassende 
Erklärung

Beschluss d. Vbg AWP 
durch 

Vbg Landesregierung 

3 Monate
Anfang II - Anfang V/06

Workshop 6
31.1.+1.2.06

2 Wochen
Anfang - Mitte 

V/06

1 Woche
 Mitte V/06

Abschluss-
Workshop

24.7.06

Abschluss-Workshop: 
24.7.06

Endabstimmung der 
Berichte unter 

Berücksichtigung der 
eingelangten 

Stellungnahmen
(fachliche Empfehlung an 

Vorarlberger 
Landesregierung)


